

2020 年开发区对外宣传项目 绩效评价报告

山东光岳绩评字（2021）第 1002 号

委托单位：聊城经济技术开发区财政金融部

项目实施单位：聊城经济技术开发区工作委员会宣传工作室

评价机构：山东光岳会计师事务所

2021 年 8 月

山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题： 2020年开发区对外宣传项目绩效评价报告
报告文号： 山东光岳绩评字（2021）第1002号
客户名称： 聊城经济技术开发区财政金融部
报告时间： 2021-08-20
签字注册会计师： 于秀娟（CPA：371300030010）
范德春（CPA：371300190010）



0106352021101207709378

报告文号：山东光岳绩评字（2021）第1002号

事务所名称： 山东光岳会计师事务所
事务所电话： 13806358460
传真： 0635-8264669
通讯地址： 山东省聊城市东昌东路育新苑A区402室
电子邮件： 13806358460@163.com

防伪查询网址：<http://sdcpaqpfw.cn>(防伪报备栏目)查询

目 录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目实施单位.....	1
(三) 项目主要参与单位.....	1
二、项目绩效目标.....	2
三、绩效评价工作情况.....	2
(一) 绩效评价目的.....	2
(二) 绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法.....	2
(三) 绩效评价工作过程.....	4
四、绩效评价指标分析情况.....	5
(一) 项目决策.....	5
(二) 项目过程.....	8
(三) 项目产出.....	10
(四) 项目效益.....	12
五、综合评价情况及评价结论.....	13
六、问题及建议.....	13
(一) 问题.....	13
(二) 建议.....	13
附件:	14

2020年开发区对外宣传项目

绩效评价报告

山东光岳绩评字（2021）第1002号

聊城经济技术开发区财政金融部：

我们接受贵单位委托，成立了由专业人员组成的绩效评价小组，对2020年开发区对外宣传项目（以下简称该项目）进行了绩效评价工作，现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

为进一步加强聊城市开发区区属媒体发展，提高聊城市开发区知名度，营造好良好的舆论氛围。中共聊城经济技术开发区工作委员会宣传工作室开展了开发区对外宣传项目。

该项目系政府宣传部门的日常工作，其主要工作内容包括《今日开发区》报编排发行，开发区新闻网运行维护、微信公众号等媒体运营维护以及同山东手机报管理维护以及大众日报合作工作等。

（二）项目实施单位

2020年开发区对外宣传项目由中共聊城经济技术开发区工作委员会宣传工作室实施。

（三）项目主要参与单位

招标服务单位：山东冠宇招标有限公司。

具体实施单位：聊城日报传媒有限公司

北京智慧星光信息技术有限公司

山东广播电视台

聊城日报社印刷厂等。

二、项目绩效目标

该项目年度绩效目标为：确保媒体稳定发展。

中（长）期目标为：做大做强区媒体，做好开发区故事。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

绩效评价的目的是根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评级标准，对财政支出产出和效果进行客观、公正的评价，科学反映项目资金总体绩效，系统、科学的考评项目资金支出效益及综合社会经济效益。通过评价，总结经验，发现问题，改进工作，以提高财政资金的使用效益和财政资金管理水平，为下一步预算资金安排提供重要参考。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，

依法公开并接受监督。

(3) 分级分类原则。绩效评价应根据评价对象的特点分类组织实施。

(4) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、主要评价依据

(1) 财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)；

(2) 财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》(财预〔2013〕53号)；

(3) 山东省财政厅《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》(鲁财预〔2011〕67号)；

(4) 聊城市财政局《聊城市市级预算绩效评价管理办法(试行)》(聊财办〔2016〕67号)；

(5) 《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》。

3、评价指标体系

评价指标体系以《财政部关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》(财预〔2013〕53号)中的项目支出绩效评价共性指标体系框架为基础，结合本项目的特点和实际情况进行了调整完善，并进一步细化。该项目设置决策、过程、产出、效益4个一级指标，决策指标下设3个二级指标，分别为项目立项、绩效目标、资金投入，每个二级指标下设若干个三级指标，共6个三级指标；过程指标下设2个二级指标，

分别为资金管理、组织实施，每个二级指标下设若干个三级指标，共 5 个三级指标；产出指标下设 3 个二级指标，分别为产出数量、产出时效、产出成本，每个二级指标下设 1 个三级指标，共 3 个三级指标；效益指标下设项目效益 1 个二级指标。二级指标下设实施效益和满意度 2 个三级指标。

4、评价方法

该项目评价主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法（调查问卷）等方法，通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度，按照评价指标体系进行打分。

本次绩效评价采取百分制计分，总分值为 100 分，其中项目决策分值 21 分，项目过程分值 18 分，项目产出分值 21 分，项目效益分值 40 分。绩效评价综合绩效级别分为 4 个等级：

综合得分在 90-100 分（含 90 分）为优秀；

综合得分在 80—90 分（含 80 分）为良好；

综合得分在 65—80 分（含 65 分）为一般；

综合得分在 65 分以下为较差。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价工作过程包括前期准备、组织实施、分析评价等过程。

1、前期准备

接受委托，与委托方和项目实施方案进行沟通，了解项目基本情况，确定绩效评价人员并组成评价小组，学习项目相关文件，拟定绩效评价

工作方案、制定绩效评价指标体系及打分表。向项目实施单位列出绩效评价所需资料清单。

2、组织实施

(1) 进入项目实施单位中共聊城经济技术开发区工作委员会宣传工作室，与项目实施单位有关人员进行座谈，听取项目实施单位对项目实施情况的介绍，进一步了解该项目相关政策、具体实施过程和项目的实际完成情况；

(2) 收集、检查与项目有关的绩效评价资料，包括项目立项资料、合同书、管理制度、有关账簿凭证、资金拨付文件等，对资料进行全面核实和整理分析；

(3) 进入项目现场，现场观察、查看项目具体实施情况，对受益单位工作人员进行交流访谈，发放调查问卷对受益单位工作人员进行问卷调查。

3、分析评价

(1) 根据收集的资料、现场查看及问卷调查情况，进行分析评价、打分；

(2) 分析项目存在的问题，对项目存在的问题进行分类归纳总结；

(3) 针对项目存在的问题，提出合理性建议。

四、绩效评价指标分析情况

(一) 项目决策

项目决策标准分值 21 分，本次评价得分 14 分。

项目决策分为项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标。

1、项目立项标准分值7分，本次评价得分3.5分。

项目设立下设立项依据充分性、立项程序规范性2个三级指标进行评价。

(1) 立项依据充分性

项目的立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

该项目的设立符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，属于公共财政支持范围，符合中央、地方职权支出责任划分原则，且不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。但该项目无相应的立项文件。（此处扣0.5分）

(2) 立项程序规范性

立项程序规范性是指项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

该项目资金预算由中共聊城经济技术开发区工作委员会宣传工作室办公室负责统计申报，通过政府预算提报系统提交聊城经济技术开发区财政金融部。经审查批准后，聊城经济技术开发区财政金融部下达聊开财教指[2020]15号、聊开财教指[2020]39号以及聊开财教指[2020]60号，批复至中共聊城经济技术开发区工作委员会宣传工作室办公室执行。

该项目缺少立项申请相关文件及立项批复相关性文件，立项程序规范性不足。（此处扣3分）

2、绩效目标标准分值7分，本次评价得分5.5分

项目绩效目标下设绩效目标合理性、绩效指标明确性2个三级指标进行评价。

(1) 绩效目标合理性

项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

该项目设立的绩效目标同实际工作内容具有相关性。但绩效目标产出数量的指标，仅列示了50期的《今日开发区》报的印刷，开发区新闻网、微信公众号以及山东手机报的定期更新，未将《聊城日报》的工作内容以及同山东广播电视台等其他项目内容的产出考虑在内。项目预期产出效益和行业正常的业绩水平相符性不足，且绩效目标和预算确定的项目投资额或资金量匹配程度有多欠缺。（此处扣1分）

(2) 绩效指标明确性

该指标依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

该项目绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。但管理单位对于具体绩效目标的分配不够精确，且细分绩效目标产出数量指标无对应的投资预算额度。（此处扣0.5分）

3、资金投入标准分值7分，本次评价得分5分

资金投入下设预算编制科学性、预算资金分配合理性2个三级指标进行评价。

(1) 预算编制科学性

预算编制科学性是指项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

该项目预算额度申请合理，预算内容与项目内容匹配，项目资金量和工作任务相匹配。但申请预算额度数据测算过于简单，缺乏足够的依据。（此处扣1分）

(2) 资金分配的合理性

资金分配的合理性是指，项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

该项目预算与项目地方实际情况相适应，所有预算资金基本全部支出，且保证了项目实施的及时性及充分性。但项目资金分配依据不够充分，资金分配额度欠缺一定的合理性。（此处扣1分）

(二) 项目过程

项目过程标准分值18分，评价得分14.5分。

项目过程分为资金管理、组织实施2个二级指标。

1、资金管理分值10分，本次评价得分10分。

资金管理下设资金到位率、预算执行率、资金使用合规性3个三级指标进行评价。

(1) 资金到位率

实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

$$\text{资金到位率} = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$$

实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。

预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。

该项目预算资金=120万元，实际到位资金=120万元，该项目资金到位率=100%。

（2）预算执行率

预算执行率指项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

$$\text{预算执行率} = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$$

实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。

该项目实际到位资金=120万元，实际支出资金=1,197,862元，该项目预算执行率=99.82%。

（3）资金使用合规性

资金使用合规性是指项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行。

该项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办

法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金管理规定的规定，符合项目预算批复和实施方案规定的用途，不存在截留、挤占、挪用和虚列支出等情况。

2、组织实施分值8分，评价得分4.5分。

组织实施下设管理制度健全性、制度执行有效性2个三级指标进行评价。

（1）管理制度健全性

管理制度健全性是指项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

该项目财务核算管理单位仅有单位自身的财务管理制度，但未针对该项目建立具有针对性的财务管理制度、资金管理制度及项目管理制度。

（此处扣3分）

（2）制度执行有效性

制度执行有效性是指项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度有效执行情况。

该项目主要支出均按照正当程序进行了招标，项目合同书等资料齐全并及时进行了归档，且项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑充分落实到位。但该项目无同该项目相关的管理制度，制度执行缺乏相应的依据。（此处扣0.5分）

（三）项目产出

项目产出标准分值 21 分，评价得分 21 分。

项目产出下设产出数量、产出时效、产出成本 3 个二级指标进行评价。

1、产出数量标准分值 7 分，评价得分 7 分。

产出数量下设实际完成质量 1 个三级指标进行评价。

项目实施的实际完成质量是指项目管理单位是否通过电视台、网络等多种途径开展了宣传工作，是否依照计划完成了所有宣传工作内容。

项目管理单位按质完成了《今日开发区》每年 50 期的报刊印刷工作，以及聊城市开发区新闻网、微信公众号以及山东手机报的更新和相关媒介的系统维护工作。除此之外，项目管理单位每周在《聊城日报》头版发布一篇重头稿件，从而充分保障开发区建区 25 周年宣传的时效性和有效性；在聊城市两会期间在《聊城日报》刊登了四个版面的“开发区专刊”，充分保证了该项目其他宣传工作的质量。

2、产出时效标准分值 7 分，评价得分 7 分。

产出时效下设完成及时性 1 个三级指标进行评价。

完成及时性是指是否按照原计划及时完成了所有的工作内容，无拖延或延迟情况。

在宣传工作进行过程中，项目管理单位对外发布的稿件及时有效；对网络及公众号等媒介的内容进行了及时的更新；计划进行印刷的纸质刊物得到了及时的印刷；资金拨付及时，不存在延期支付问题。

3、产出成本标准分值为 7 分，评分得分 7 分。

产出成本下设成本节约性 1 个三级指标进行评价。

完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。

成本节约率= $[(计划成本-实际成本)/计划成本] \times 100\%$ 。

实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。

计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。

项目计划成本=120 万元，实际成本= 1,197,862.00 元，成本节约率=0.18% 。

（四）项目效益

项目效益标准分值 40 分，评价得分 32 分。

项目效益主要评价项目实施后产生的效益情况，具体包括实施效益和满意度情况 2 个三级指标。

1、实施效益分值 30 分，评价得分 24 分。

实施效益是指项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况，具体包括社会效益、经济效益以及可持续影响。

该项目使得开发区整体形象及知名度得以提升，创造了良好和谐的舆论氛围，为当地招商引资创造了更好的条件，促进了当地经济的发展，并使得当地综合社会环境得以改善，对开发区具有长远可持续的良性效益影响。

2、满意度分值10分，评价得分8分。

该指标是指社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、集体或个人。

本项目采取了社会调查的方式，通过对社会调查问卷的总结和分析，可以看出当地社会群众对于开发区对外宣传项目所做的工作有一定的了解，很多群众通过开发区网站、微信公众号以及《聊城日报》专栏加深了对开发区的认识，且对于开发区对外宣传项目相对满意。

五、综合评价情况及评价结论

该项目满分为100分，经综合评价得分为81.5分，综合绩效级别为良好。（详细情况见该项目绩效评价指标打分表）

六、问题及建议

（一）问题

- 1、该项目缺少相应的立项依据，立项充分性存在瑕疵；
- 2、项目绩效目标细分不够明确，具体绩效指标过于模糊；
- 3、项目预算依据过于简单；
- 4、该项目资金同项目组织实施单位其他预算资金一并拨付，无专门的资金拨付文件；
- 5、该项目缺乏针对性的财务制度、资金管理制度及项目管理制度。

（二）建议

- 1、在项目立项之前要建立严格的立项审批程序，取得充分的立项审

批依据；

2、设立绩效目标时，要将绩效目标充分细化，保证绩效目标的足够清晰；

3、项目预算要取得充分的测算依据，细致考虑项目开展可能需要的工作内容开支；

4、项目组织实施单位应针对特定项目建立专项资金管理制度、财务核算制度及项目管理制度，从而优化项目实施的规范性；

5、项目预算应针对特定项目下达专门的预算指标拨付文件，从而使项目的专项资金额度更加清晰。

附件：2020年开发区对外宣传项目绩效评价指标打分表

山东光岳

会计师事务所

中国聊城



中国注册会计师：



中国注册会计师：



报告日期：2021年8月20日

2020年开发区对外宣传项目绩效评价指标打分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	具体内容	评价要点（计算方式）	实际情况	得分	
决策	项目立项	立项依据充分性	4	项目的立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（1分）	是	0.50	
					②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（1分）	是	1.00	
					③项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方职权支出责任划分原则；（1分）	是	1.00	
					④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。（1分）	否	1.00	
	绩效目标	立项程序规范性	立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）	否	0.00
						②审批文件、材料是否符合相关要求；（1分）	否	0.00
						③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。（1分）	否	0.00
						④是否设定绩效目标；（1分）	是	1.00
		绩效目标合理性	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否客观实际，用以反映和考核项目绩效目标实施的相符情况。	①项目绩效目标与实际工作是否具有相关性；（1分）	是	1.00
						②项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（1分）	是	0.50
						③是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分）	是	0.50
						④是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1分）	是	0.50
绩效目标明确性	绩效目标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分）	是	1.00		
				②是否与项目目标任务数或计划数相对应。（1分）	是	1.00		
				③预算额度申请是否合理，数据测算依据是否充分；（2分）	是	1.00		
				④预算内容与项目内容是否匹配，项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配；（2分）	是	2.00		
资金投入	资金分配的合理性	资金分配的合理性	3	项目预算资金分配是否合理，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、匹配性情况。	①预算资金分配依据是否充分；（1.5分）	是	1.00	
					②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（1.5分）	是	1.00	
	小计		21				14.00	



2020年开发区对外宣传项目绩效评价指标打分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	具体内容	评价要点 (计算方式)	实际情况	得分
	资金管理	资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	$\text{资金到位率} = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$ (3分) 实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。 预算资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。	预算资金=120万元 实际到位资金=120万元 资金到位率=100%	3.00
		预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	$\text{预算执行率} = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$ (3分) 实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。	实际到位资金=120万元 实际支出资金=1197862元 预算执行率=99.82%	3.00
过程	资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; (1分)			①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; (1分)	是	1.00
		②资金拨付是否有完整的审批程序和手续; (1分)			②资金拨付是否有完整的审批程序和手续; (1分)	是	1.00
		③是否符合项目预算批复或实施方案规定的用途; (1分)			③是否符合项目预算批复或实施方案规定的用途; (1分)	是	1.00
		④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; (1分)			④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; (1分)	否	1.00
组织实施	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的财务制度和项目管理制度 (2分)	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务制度和项目管理制度 (2分)	是	0.50
		②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整 (2分)			②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整 (2分)	是	0.50
		③是否遵循相关法律法规和相关管理规定 (1分)			③是否遵循相关法律法规和相关管理规定 (1分)	是	0.50
		④项目主要支出是否按规定进行招标,程序是否完善 (1分)			④项目主要支出是否按规定进行招标,程序是否完善 (1分)	是	1.00
产出数量	实际完成质量	③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 (1分)			③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 (1分)	是	1.00
		④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 (1分)			④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 (1分)	是	1.00
		是否按质完成了《今日开发区》每年50期的报刊印刷工作; (3分)			是否按质完成了《今日开发区》每年50期的报刊印刷工作; (3分)	是	14.50
		是否按质完成了聊城市开发区新闻网的定期更新工作; (2分)			是否按质完成了聊城市开发区新闻网的定期更新工作; (2分)	是	3.00
	小计		18				
			7	项目实施的实际情况是否完成了绩效目标申请表中计划的所有工作任务。	是否按质完成了聊城市开发区微信公众号及山东手机报的定期更新工作。 (2分)	是	2.00




2020年开发区对外宣传项目绩效评价指标打分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	具体内容	评价要点（计算方式）	实际情况	得分	
产出	产出时效	完成及时性	7	是否按照原计划及时完成了所有的工作内容，无拖延或延迟情况。	是否按时完成了每周一期的《今日开发区》报刊的印刷工作；（3分） 聊城市开发区新闻网更新是否及时有效；（2分） 聊城市开发区微信公众号及山东手机报定期更新工作是否及时有效；（2分）	是	3.00	
		成本节约率	7	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率 = [(计划成本 - 实际成本) / 计划成本] × 100%。（7分） 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	计划成本 = 120万元 实际成本 = 1197862元 成本节约率 = 0.18%	7.00	
效益	小计		21				21.00	
		项目效益			项目实施所产生的社会效益	是否有效提升了开发区的整体形象，为当地创造了良好舆论氛围；（10分）	是	8.00
					项目实施所产生的经济效益	是否有效提高了开发区的知名度，为当地市场经济的发展及招商引资创造了更为有利的条件；（10分）	是	8.00
					项目实施所产生的可持续影响	该项目的宣传是否有长远的影响，收到可持续发展的效益。（10分）	是	8.00
				社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、集体或个人。一般采取社会调查的方式。（10分）	满意	8.00	
	总计		100				32.00	
							81.50	



综合绩效级别划分标准：65分以下级别为差；65-80分（含65分）级别为一般；80-90分（含80分）级别为良好；90-100分（含90分）级别为优秀。

良好



营业执照

统一社会信用代码
913715027953334307



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”，
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

(副本) 1-1



名称 山东光岳会江师事务所
类型 普通合伙企业
执行事务人 白梓
经营范围

出具审计报告、验证企业资本；工程预决算；绩效评价咨询与
服务；破产清算服务；代理记账；会计咨询、税务咨询、企业
管理咨询；招标投标代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）

成立日期 2006年 10 月 31 日
合伙期限 2006年 10 月 31 日至 年 月 日
主要经营场所 聊城市东昌东路育新苑A2区4层402室



登记机关

2020 年 05 月 27 日

证书序号: NO. 019349

说明


1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关

二〇〇六年十一月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称:

山东光远会计师事务所(普通合伙)

主任会计师:

白桦

办公场所:

山东省聊城市东昌东路育新苑A区402室

组织形式:

普通合伙制

会计师事务所编号:

37130019

批准设立文号:

300万元

批准设立日期:

鲁财会[2006]12号
2006年10月11日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

金石

事务所
CPA's

注册会计师协会盖章
Stamp of the transferor Institute of CPAs

2017年12月14日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

光岳

事务所
CPA's


转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs

2017年12月14日

年度检验登记
Annual Renewal Registration


本证书经检验合格，继续有效。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
y m d



中国注册会计师协会
The Chinese Institute of Certified Public Accountants

姓名 于秀娟
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1970-09-01
Date of birth
工作单位 聊城金石有限责任会计师事务所
Working unit
身份证号码 220203197009011826
Identity card No.



证书编号: 371300030010
No. of Certificate


批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2003年05月28日
Date of issuance

2015年3月7日



姓名 Fully name	范德春
性别 Sex	男
出生日期 Date of birth	1981-01-21
工作单位 Working Unit	山东光岳会计师事务所
身份证号码 Identity card No.	37098219810121183X



This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 371300190010
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017年 08月 28日
Date of Issuance

