

聊城经济技术开发区
2020 年企业规范化改制项目
绩效评价报告

山东光岳绩评字（2021）第 1003 号

委托单位：聊城经济技术开发区财政金融部

项目主管部门：聊城经济技术开发区金融业办公室

评价机构：山东光岳会计师事务所

2021 年 8 月

山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题：聊城经济技术开发区2020年企业规范化
改制项目绩效评级报告

报告文号：山东光岳绩评字（2021）第1003号

客户名称：聊城经济技术开发区财政金融部

报告时间：2021-08-20

签字注册会计师：于秀娟（CPA：371300030010）
邢丽君（CPA：371300190009）



0106352021101207709389

报告文号：山东光岳绩评字（2021）第1003号

事务所名称：山东光岳会计师事务所

事务所电话：13806358460

传真：0635-8264669

通讯地址：山东省聊城市东昌东路育新苑A区402
室

电子邮件：13806358460@163.com

防伪查询网址：<http://sdepacpvfw.cn> (防伪报备栏目) 查询

目 录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目立项.....	1
(二) 项目预算.....	1
(三) 项目实施内容.....	2
(四) 项目组织管理.....	2
二、项目绩效目标.....	2
(一) 绩效目标.....	2
三、绩效评价基本情况.....	2
(一) 绩效评价目的.....	2
(二) 绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法.....	3
(三) 绩效评价工作过程.....	5
四、绩效评价指标分析情况.....	6
(一) 项目决策.....	6
(二) 项目过程.....	8
(三) 项目产出.....	10
(四) 项目效益.....	11
五、综合评价情况及评价结论.....	12
六、问题及建议.....	12
附件:	13

聊城经济技术开发区 2020 年企业规范化改制项目 绩效评价报告

山东光岳绩评字（2021）第 1003 号

聊城经济技术开发区财政金融部：

我们接受贵单位委托，成立了由专业人员组成的绩效评价小组，对 2020 年企业规范化改制项目（以下简称该项目）进行了绩效评价工作，现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目立项

为加快建立现代企业制度，夯实企业发展基础，积极对接资本市场，促进全区经济持续健康发展，聊城经济技术开发区了《聊城经济技术开发区管理委员会办公室关于印发<推动开发区规模企业规范化公司制改制实施方案>的通知》（聊开管办发[2017]82 号）文件。文件强调要结合我区实际情况，尽快推动规模企业规范改制的工作。

（二）项目预算

2020 年聊城经济技术开发区企业规范化改制项目预算共申请 108 万元，根据《关于下达企业规范化改制服务费预算指标的通知》（聊开财企指[2020]57 号）文件，聊城经济技术开发区财政局共下达预算指标 108

万元，全部用于企业规范化改制服务费。

（三）项目实施内容

该项目的^{主要}实施内容为通过购买服务的方式建立企业改制中介机构库，由财政对改制企业进行补助，组织引导辖区内规模以上企业进行规范改制工作。

（四）项目组织管理

2020 年企业规范化改制服务费项目主要由聊城经济技术开发区金融业办公室负责组织管理。聊城经济技术开发区金融业办公室负责与改制服务费用的审批，负责此项目的预算申报与专项资金的拨付、监督等工作。

二、项目绩效目标

（一）绩效目标

聊城经济技术开发区金融业办公室针对企业规范化改制服务费项目设定了 2020 年度绩效目标，年度绩效目标为支持规模以上企业完成规范化改制。

三、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

绩效评价的目的是根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评级标准，对财政支出产出和效果进行客观、公正的评价，科学反映项目资金总体绩效，系统、科学的考评项目资金支出效益及综合社会经济效果。通过评价，总结经验，发现问题，改进工作，以

提高财政资金的使用效益和财政资金管理水平和水平，为下一步预算资金安排提供重要参考。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价应根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、主要评价依据

（1）财政部《财政支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

（2）财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；

（3）山东省财政厅《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》（鲁财预〔2011〕67号）；

（4）聊城市财政局《聊城市市级预算绩效评价管理办法(试行)》（聊财办〔2016〕67号）；

（5）山东省财政厅《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）

(6) 山东省财政厅《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》(鲁财绩〔2020〕4号)

(7) 《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》。

3、绩效评价指标体系

评价指标体系以《关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》(鲁财绩〔2020〕4号)中的项目支出绩效评价共性指标体系框架为基础,结合本项目的特点和实际情况进行了调整完善,并进一步细化。该项目设置决策、过程、产出和效益4个一级指标,决策指标下设3个二级指标,分别为项目立项、绩效目标、资金投入;过程指标下设2个二级指标,分别为资金管理和组织实施;产出指标下设3个二级指标,分别为产出数量、产出时效、产出成本;效益指标下设项目效益1个二级指标。每个二级指标下设若干三级指标,共设16个三级指标。

4、评价方法

该项目评价主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法(调查问卷)等方法,通过对绩效目标与实施效果的比较,综合分析绩效目标实现程度,按照评价指标体系进行打分。

本次绩效评价采取百分制计分,总分为100分,其中决策分值18分,过程分值18分,产出分值30分,效果分值34分。绩效评价综合绩效级别分为4个等级:

综合得分在90-100分(含90分)为优秀;

综合得分在 80—90 分（含 80 分）为良好；

综合得分在 65—80 分（含 65 分）为一般；

综合得分在 65 分以下为较差。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价工作过程包括前期准备、组织实施、分析评价等过程。

1、前期准备

接受委托，与委托方和项目主管方进行沟通，了解项目基本情况，确定绩效评价人员并组成评价小组，学习项目相关文件，拟定绩效评价工作方案、制定绩效评价指标体系及打分表。向项目实施单位列出绩效评价所需资料清单。

2、组织实施

（1）进入项目实施单位聊城经济技术开发区金融业办公室，与项目实施单位有关人员进行座谈，听取项目实施单位对项目实施情况的介绍，进一步了解该项目相关政策、具体实施过程和项目的实际完成情况；

（2）收集、检查与项目有关的绩效评价资料，包括项目绩效目标表；项目资金申报资料；项目绩效自评报告；拨款资料；实施单位资金收付凭证；项目落实情况；项目管理制度等，对资料进行全面核实和整理分析。

3、分析评价

（1）根据收集的资料、现场查看及问卷调查情况，进行分析评价、打分；

(2) 分析项目存在的问题，对项目存在的问题进行分类归纳总结；

(3) 针对项目存在的问题，提出合理性建议。

四、绩效评价指标分析情况

(一) 项目决策

项目决策标准分值 18 分，本次评价得分 18 分。

项目决策分为项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标。

1、项目立项标准分值 4 分，本次评价得分 4 分。

项目立项下设立项依据充分性、项目程序规范性 2 个三级指标进行评价。

(1) 立项依据充分性

该指标是指项目预算的申请是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目预算申请依据情况。

企业规范化改制服务费项目是保障我区规模以上企业规范改制工作稳定开展的重要举措。同时是加快建立现代化企业、夯实企业发展基础、积极对接资本市场的重要手段。通过对财政对改制企业进行改制补贴，促进当地的企业规范化改制的进程，最终促进全区经济持续健康发展。

(2) 项目程序规范性

该指标是指项目立项及预算申请过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项程序及预算申请的规范情况。

企业规范化改制服务费项目预算由聊城经济技术开发区金融业办公室统筹申报，项目期初共申报预算 360 万元，其中 2020 申报预算 108 万

元，经聊城经济技术开发区财政局批复，2020 年该项目下达预算为 108 万元。预算批复文件为《关于下达企业规范化改制服务费预算指标的通知》（聊开财企指[2020]57 号）文件。

2、绩效目标标准分值 8 分，本次评价得分 8 分

绩效目标下设绩效目标合理性、绩效目标明确性 2 个三级指标进行评价。

（1）绩效目标合理性

该指标是指项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

聊城经济技术开发区金融业办公室针对本项目制定了各自的绩效目标，经检查，聊城经济技术开发区金融业办公室制定的绩效目标符合客观实际，预期产出效益与效果符合正常的业绩水平。

（2）绩效指标明确性

该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

该项目绩效指标针对数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均设定了具体清晰的指标值，绩效目标设定较为合理。

3、资金投入标准分值 6 分，本次评价得分 6 分

资金投入目标下设预算编制科学性、资金分配合理性 2 个三级指标进行评价。

（1）预算编制科学性

该指标是指项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

企业规范化改制服务费共申请经费 360 万元，其中 2020 年申请预算资金 108 万元。预算金额测算依据主要为辖区内预计进行规范化改制的企业数量与财政针对改制企业提供的服务费补贴金额，预算测算合理充分。

(6) 资金分配合理性

该指标主要是指项目预算资金分配是否经过测算，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

聊城经济技术开发区企业规范化改制服务费项目 2020 年预算资金 108 万元，资金按照每家改制企业服务费 12 万元进行分配，分配金额是根据当地企业改制收费水平进行约定的，资金分配较为科学、合理。

(二) 项目过程

项目过程标准分值 18 分，评价得分 14.5 分。

项目过程分为资金管理和组织实施 2 个二级指标。

1、资金管理标准分值 11 分，本次评价得分 7.5 分。

资金管理下设资金到位率、预算执行率、资金使用合规性 3 个三级指标进行评价。

(1) 资金到位率

该指标是指项目实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

该项目 2020 年批复预算资金为 108 万元，实际下拨资金仅有 24 万元，资金到位率仅 22.2%，预算资金下拨较少，无法保证项目资金及时拨付。（此处扣 3.5 分）

（2）预算执行率

该指标是指项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

该项目实际到位资金 24 万元，共支出 24 万元。已支出资金全部用于企业规范化改制服务费项目，预算执行率 100.00%。

（3）资金使用合规性

该指标是指项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

该项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付具有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复和实施方案规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、组织实施标准分值 7 分，评价得分 7 分。

组织实施下设管理制度健全性、制度执行有效性 2 个三级指标进行评价。

（1）管理制度健全性

该指标是指项目实施单位的财务与业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

聊城经济技术开发区金融业办公室在财务方面制定了《开发区金融办业务管理办法及支付资金管理办法》，对本单位项目管理与资金管理作出了基本的规定。另外聊城经济技术开发区管理委员会办公室出台了《关于印发〈推动开发区规模企业规范化公司制改制实施方案〉的通知》，对辖区内规模企业公司制改制作出了指导，保障了项目的顺利实施。

（2）制度执行有效性

该指标是指项目实施是否符合相关管理制度规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

该项目资金收付款凭证等财务资料齐全，项目实施的人员条件、信息支撑等均已落实到位，符合专项资金管理办法规定。

（三）项目产出

项目产出标准分值 30 分，评价得分 22 分。

项目产出分为产出数量、产出时效、产出质量 3 个二级指标进行评价。

1、产出数量标准分值 10 分，评价得分 2 分。

产出数量下设实际完成率 1 个三级指标进行评价。

（1）实际完成率

实际完成率是指项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

2020 年企业规范化改制服务费项目计划对 9 家改制企业进行补助，实际完成数量为 2 家，完成率仅有 22.22%，完成率较低。（此处扣 8 分）

2、产出时效标准分值 10 分，评价得分 10 分。

产出实效下设完成及时性 1 个二级指标进行评价。

（1）完成及时性

完成及时性是指项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

截止 2020 年 12 月 31 日，两家符合补助条件的企业改制服务费已全部发放到位，完成及时性较好。

3、产出成本标准分值 10 分，评价得分 10 分。

产出成本下设成本节约率 1 个三级指标进行评价。

成本节约率是指项目实际成本与预算金额支出的比率，用以反映和考核项目产出成本的节约程度。

每家企业规范化改制服务费设定成本为 12 万元，经检查项目实施古中的资料，已补助企业发成的支出未出现超出既定成本的情况。

（四）项目效益

项目效益标准分值 34 分，评价得分 29 分。

项目效益主要评价项目实施后产生的效益情况，具体包括实施效益和服务对象的满意度情况 2 个三级指标。

1、实施效益。

企业规范化改制服务费项目实施的效益主要体现在社会效益、经济

效益和可持续影响三方面。从社会效益看，该项目加快了辖区内现代企业制度的建立，夯实了企业发展的基础，也为积极对接资本市场，促进全区持续健康发展提供了助力；从经济效益看，该项目提升了当地企业的竞争力，激发了改制业务的活力，促进了当地的经济的发展；从可持续影响方面看，该项目规范了辖区内企业的结构，优化了规模企业的竞争力和可持续发展能力。

2、社会公众或服务对象满意度

社会公众或服务对象满意度是指社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

通过对社会公众的现场访谈和发放调查问卷调查，我们发现该项目获得了较高的群众满意度。收益企业等表示，通过对企业规范化改制进行补贴，调动了企业改制的积极性，推进了企业改制的进程，有效促进了辖区内经济的健康发展。针对社会满意度，我们进行了调查问卷程序，经统计，社会满意度得分为 8 分，社会满意度较高。

五、综合评价情况及评价结论

项目满分为 100 分，经综合评价得分为 83.5 分，综合绩效级别为良好。（详细情况见该项目绩效评价指标打分表）

六、问题及建议

（一）项目产出较低。

问题：2020 年企业规范化改制服务费项目计划对 9 家改制企业进行改制补助，实际完成数量仅有两家，产出数量较低。

建议：建议项目实施单位加强项目进度管理，积极把握项目运转进度，按照要求与规定对符合改制补贴的企业进行改制补贴。

(二) 项目预算资金到位率较低

问题：2020 年企业规范化改制服务费项目申请预算 108 万元，共支出 24 万元，预算执行率仅为 22.22%，预算资金到位率较低。

建议：建议项目主管单位及时跟进项目实施进度，及时申请资金拨付。如当年预算资金产生较大变化时，亦应当根据实际情况，及时更改当年预算。

附件：

1、2020 年聊城市经济技术开发区企业规范化改制服务费项目绩效评价指标打分表



中国注册会计师：



中国注册会计师：



报告日期：2021 年 8 月 20 日

2020年聊城市经济技术开发区企业规范化改制服务费用绩效评价指标打分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	具体内容	评价要点 (计算方式)	实际情况	得分	
决策	项目立项	立项依据充分性	2	项目预算的申请是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目预算有财政支持是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 (1分)	是	1.00	
		立项程序规范性	2	项目预算申请及批复过程是否符合相关要求和考核项目立项的规范情况。	②项目预算是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需 (1分) ①项目预算申请是否按照规定的程序设立 (1分) ②预算申请审批文件、材料是否符合相关要求 (1分)	是	1.00	
	绩效目标	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否设定绩效目标 (2分) ②项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 (2分)	是	2.00	
		绩效目标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,且各指标清晰、可衡量 (2分) ②是否与项目目标任务数或计划数相对应 (2分)	是	2.00	
	资金投入	预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证 (2分) ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制 (2分)	是	2.00	
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分 (1分) ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应 (1分)	是	1.00	
	小计		18				18.00	
	过程	资金管理	资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实程度对项目实施总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100% (4分) 实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。 预算资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。	到位率较低	0.50
			预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100% (4分) 实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。	是	4.00
		资金使用合规性	资金使用合规性	3	项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行。	①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定 ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续 (1分) ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 (1分)	是	1.00
					①是否已制定或具有相应的项目资金管理制度 (1.5分)	是	1.00	



2020年聊城市经济技术开发区企业规范化改制服务费用绩效评价指标打分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	具体内容	评价要点 (计算方式)	实际情况	得分
组织实施	组织管理	管理制度健全性	3	项目实施过程中是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整 (1.5分)	是	1.50
		制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度有效执行情况。	①项目实施是否遵循相关法律法规和相关管理规定 (2分) ②项目合同书、收付款等资料是否齐全并及时归档 (2分)	是	2.00
		小计	18				
产出	产出数量	实际完成率	10	项目实施的产出数量与计划产出数量的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。(10分) 数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	是	2.00
		完成及时性	10	项目实际提前完成时间与计划完成时间之间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。(10分) 实际完成时间:项目实施计划或相关规定要求完成该项目的所需时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定要求完成该项目的所需时间。	是	10.00
		产出成本节约率	10	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100% (10分) 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标任务实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排支出的支出,一般以项目预算为参考。	是	10.00
		小计	30				
效益	项目效益	实施效益	24	项目实施所产生的社会效益	项目实施是否加快了辖区内现代企业制度的建立,夯实了企业发展的基础,也为积极对接资本市场,促进全区持续健康发展提供了助力。(8分)	是	7.00
		实施效益	24	项目实施所产生的可持续影响	项目实施是否规范了辖区内企业的结构,优化了规模企业的竞争力和可持续发展能力。(8分)	是	7.00
		实施效益	24	项目实施所产生的经济效益	项目实施是否提升了当地企业的竞争力,激发了改制业务的活力,促进了当地的经济发展。(8分)	是	7.00
		满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、集体或个人,一般采取社会调查的方式。(10分)	是	8.00
	小计	34					29.00
	总计	100					83.50

综合绩效级别划分标准: 65分以下级别为差; 65-80分(含65分)级别为一般; 80-90分(含80分)级别为良好; 90-100分(含90)级别为优秀。

综合绩效级别: 良好



营业执照

(副本) 1-1

统一社会信用代码
913715027953334307



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”，
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息



山东光岳会计师事务所
普通合伙
白桦

出具审计报告；验证企业资本；工程预决算；绩效评价咨询与
服务；破产清算服务；代理记账；会计咨询、税务咨询、企业
管理咨询；招标采购代理服务；(依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动)

名称
类型
执行事务人
经营范围

成立日期 2006年 10 月 31 日

合伙期限 2006年 10 月 31 日 至 年 月 日

主要经营场所 聊城市东昌东路育新苑A2区4层402室



登记机关

2020 年 05 月 27 日

证书序号: NO. 019349

说明


1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关

二〇〇六年十一月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称:

山东光远会计师事务所

主任会计师:

白桦

办公场所:

山东省聊城市东昌东路育新苑A区402号

组织形式:

普通合伙制

会计师事务所编号:

37130019

批准设立文号:

300万元

鲁财会[2006]42号

批准设立日期:

2006年10月11日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

金石

事务所
CPAs

注册会计师协会盖章
Stamp of the Association of CPAs
2017年12月14日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

光岳

事务所
CPAs


转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017年12月14日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2015年3月7日

2015年3月7日



中国注册会计师

姓名 于秀娟

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1970-09-01



Date of birth

工作单位 聊城金石有限责任公司

Working unit

身份证号码 220203197009011826

Identity card No.



证书编号: 371300030010

No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2003年05月26日

Date of Issuance


2015年3月7日

2015年3月7日

40



姓名	邢丽君
Sex	女
出生日期	1969-07-18
Date of birth	1969-07-18
工作单位	山东光岳会计师事务所
Working unit	山东光岳会计师事务所
身份证号码	372501196907180721
Identity card No.	372501196907180721



本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 37300190009
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016年 08月 24日
Date of Issuance

2017年02月23日

